
 No.1 

  
共通仮設工事 

 トイレ・シンク沈殿槽設置 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 
 
 
 

 
 No.2 

  
共通仮設工事 

 トイレ・シンク沈殿槽設置 

余白 
 

 
 

設置中 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
共通仮設工事 

 トイレ・シンク沈殿槽設置 

 
 

 

 
 
 



 No.1 

  
共通仮設工事 

 トイレ・シンク沈殿槽 

余白 
 

 
 

解体中 

 

 
 
 
 
 

 
 No.2 

  
共通仮設工事 

 トイレ・シンク沈殿槽 

余白 
 

 
 

解体中 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
共通仮設工事 

 トイレ・シンク沈殿槽 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 
 



 No.1 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
 

施工前 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
施工状況 

 
 
 
 
 
 
 

 
 No.3 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
施工状況 



 No.4 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
施工状況 

 
 
 
 
 
 
 

 
 No.5 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
施工状況 

 
 
 
 
 
 
 

 
 No.6 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
施工状況 



 No.7 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
施工状況 

 
 
 
 
 
 
 

 
 No.8 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
 

施工完了 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 No.9 

  
直接仮設工事 

 足場組立 

余白 
 

 
 

施工完了 
 

 

 

 
 

 
 

 



No.10 
 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 

 
 

 
 
 

 
No.11 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 

 
 

 



 No.1 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 
 
 
 

 
 No.2 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 
 



 No.4 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 



 No.7 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 
 
 
 

 
 No.8 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.9 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 
 



 No.10 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.11 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.12 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 



 No.13 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 
 
 
 

 
 No.14 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工状況 

 

 
 

 
 
 

 
 No.15 

  
直接仮設工事 

 足場解体 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 
 



下地補修工事 

下地調査 

余白 マーキング 

 

No.1 
 

 

下地補修工事

下地調査 

 

施工前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事

下地調査 

 

打診 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

余白 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事

下地調査 

 

調査完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 



下地補修工事 

下地調査 

余白 マーキング 

 

No.1 
 

 

下地補修工事

下地調査 

 

施工前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事

下地調査 

 

打診 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

余白 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事

下地調査 

 

調査完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 



No.1 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

施工前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

Uカット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

シーリング材充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

防錆プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

コテ押さえ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



余白 
 

No.10 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ以上 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.11 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.12 
 

 

 

 

 

 

余白 



余白 清掃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

 

 

ケレン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

No.1 

下地補修工事 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 

余白 施工前 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

 

 

ポリマーセメント擦り込み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



余白 清掃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

 

 

ケレン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

No.1 

下地補修工事 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 

余白 施工前 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

 

 

ポリマーセメント擦り込み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

ひび割れ補修 0.3ｍｍ未満 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

穿孔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

孔内清掃 
 

 

 

 

 

 

 

No.1 

下地補修工事 

モルタル浮き補修 

余白 施工前 

余白 

余白 



下地補修工事 

モルタル浮き補修 

余白 表面仕上げ 

 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

エポキシ樹脂注入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

アンカーピン挿入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.9 
 

 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 



下地補修工事 

モルタル浮き補修 

余白 孔内清掃 

 

下地補修工事 

モルタル浮き補修 

余白 施工前 

No.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

穿孔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

エポキシ樹脂注入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

アンカーピン挿入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

表面仕上げ 
 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

モルタル浮き補修 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.9 
 

 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 



 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

穿孔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

孔内清掃 
 

 

 

 

 

 

 

No.1 

下地補修工事 

手摺天端浮き補修 

余白 施工前 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

エポキシ樹脂注入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

アンカーピン挿入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

表面仕上げ 
 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.9 
 

 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 



余白 

余白 

下地補修工事 

手摺天端浮き補修 

施工前 

余白 

No.1 
 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

穿孔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

孔内清掃 
 

 

 

 

 

 

 

■ 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

エポキシ樹脂注入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

アンカーピン挿入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

表面仕上げ 
 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

手摺天端浮き補修 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

No.9 
 

 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 



No.1 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

施工前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

コテ押さえ 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 

余白 



No.1 

下地補修工事 
 
欠損補修 50×50 

余白 施工前 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

清掃 
 

 
 

 

 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

コテ押さえ 
 

 
 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 50×50 
 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

余白 

余白 



No.1 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

施工前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

コテ押え 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

欠損補修 100×100 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 

余白 



 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

No.1 

下地補修工事 

鉄筋爆裂補修 50×50 

余白 施工前 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

防錆プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

コテ押さえ 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 50×50 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 

余白 



 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

No.1 

下地補修工事 

鉄筋爆裂補修 100×100 

余白 施工前 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

防錆プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

コテ押さえ 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 

余白 



下地補修工事 

鉄筋爆裂補修 100×100 

余白 施工前 

No.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

防錆プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

コテ押さえ 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 

余白 



No.1 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

施工前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

清掃 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.4 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

防錆プライマー塗布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

エポキシ樹脂モルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

コテ押さえ 
 

 

 

 

 

 

 

余白 

余白 

余白 



No.7 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

刷毛引き仕上げ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 
 

 

下地補修工事 
 

鉄筋爆裂補修 100×100 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 
 

 

 

 

余白 
 

 

 

余白 

余白 



下地補修工事 

塗膜浮き補修500×500 

余白 清掃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修500×500 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

No.1 

下地補修工事 

塗膜浮き補修500×500 

余白 施工前 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修500×500 
 

 

 

ポリマーセメントモルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修500×500 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



下地補修工事 

塗膜浮き補修500×500 

余白 清掃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修500×500 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

No.1 

下地補修工事 

塗膜浮き補修500×500 

余白 施工前 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修500×500 
 

 

 

ポリマーセメントモルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修500×500 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



 



下地補修工事 

塗膜浮き補修800×800 

余白 清掃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修800×800 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

No.1 

下地補修工事 

塗膜浮き補修800×800 

余白 施工前 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修800×800 
 

 

 

ポリマーセメントモルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修800×800 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



下地補修工事 

塗膜浮き補修800×800 

余白 清掃 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.2 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修800×800 
 

 

 

脆弱部撤去 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 
 

No.1 

下地補修工事 

塗膜浮き補修800×800 

余白 施工前 

余白 



余白 
 

No.4 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修800×800 
 

 

 

ポリマーセメントモルタル充填 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 
 

 

下地補修工事 
 

塗膜浮き補修800×800 
 

 

 

施工完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 
 

 

 

 

 

 

余白 

余白 



 No.1 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

 
 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 外壁窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

 
 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 バルコニー掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去完了 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去完了 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 幼稚園掃き出し窓サッシ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

既存シーリング材撤去 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 



 No.7 

  
シーリング工事 

 ベントキャップ・ガラリ廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.8 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.9 

 

 
 

 
 

 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 



 No.4 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 



 No.1 

  
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 



 

 No.4 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

 
 
シーリング工事 

 バルコニー手摺根元廻り 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 



 No.1 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 



 No.4 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 



 No.1 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

清掃 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

プライマー塗布 

 

 
 

 



 No.4 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

シーリング材充填 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

充填完了・ヘラ押え 

 

 
 

 
 
 

 
 No.6 

  
シーリング工事 

 庇入隅シール 

余白 
 

 

施工完了 

 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

下塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

上塗 

 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.5 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

下塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

上塗 

 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 バルコニー天井 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.5 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

下塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

中塗 

 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

上塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

下塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

中塗 

 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

上塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
外部塗装工事 

 共用廊下 外壁見付 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

下塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

中塗 

 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

上塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

施工前 

 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

下塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

中塗 

 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

上塗 

 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁外側 

余白 
 

 
 

施工完了 

 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 
 

 



 No.1 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁内側 

余白 
 

 
 

施工前 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 No.2 

  
内外壁塗装工事 

 バルコニー手摺壁内側 

余白 
 

 
 

下塗 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 No.3 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁内側 

余白 
 

 
 

中塗 
 

 

 

 
 

 
 

 



 No.4 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁内側 

余白 
 

 
 

上塗 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 No.5 

  
外部塗装工事 

 バルコニー手摺壁内側 

余白 
 

 
 

施工完了 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
No.6 

 

 
 

 
 

 

 
 

余白 
 

 

 
 

 



 No.1 
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