
自：2023年　2月　 　6日

至：2023年  5月 　13日

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

事務所設置・各所養生 仮設撤去

仮設設置 仮設撤去

足場組立

下地調査 下地補修工事 是正 是正

外壁・バルコニー廻り 是正 是正 1階廻り 是正 是正

樋 ガラリ・ラッキング等 是正 是正 是正 是正

7階～　天井・腰壁 是正 是正

1階廻り

7階～　外壁 是正 是正 是正 是正

外壁見付 是正 是正

斜壁等 是正 是正

7階～　ウレタン塗膜防水 是正 是正

洗浄 洗浄 洗浄 クリーニング

各所クリーニング 是正 是正 是正

南面バルコニー 西面外壁 北面 南面 北面クリーニング

配布 回収 配布 回収

アンケート配布 アンケート回収

足場解体前検査（組合） 足場解体前検査（組合）

進捗報告 下地数量報告 進捗報告 足場解体前検査（社内検査） 足場解体前検査（社内検査） 完了検査（社内） 完了検査

　　　　　　　　　　　　　　　
　工 事 種 別　　　

全 体 工 事 工 程 表

物件名：
施工： 株式会社　フジテック

工事名： 大規模修繕工事（東面除く）

区
分

2月 3月 4月 5月

1 共通仮設工事

2 足場仮設工事

3 外壁下地補修補修工事

バルコニー

4 シーリング工事

5 鉄部塗装工事

※施工除外

6 内外壁等塗装工事

外壁

共用廊下

その他

引
　
き
　
渡
　
し

7 防水工事

バルコニー防水

8 その他改修工事

※ バルコニー使用状況予定

検　査　等

※天候等により作業工程及び工期が変更・延長する場合が有りますので予めご了承下さい。又、詳細工程については、工事用掲示板に週間工程表を掲示致しますので、ご確認願います。

予　備　日

備　　　考

外部足場設置期間



自：2023年　2月　 　6日

至：2023年  5月 　13日

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

事務所設置・各所養生 仮設撤去

足場組立

下地調査 下地補修工事 床タイル工事 是正 是正

外壁・バルコニー廻り 共用廊下廻り 是正 1階廻り 是正 是正

是正

樋 ガラリ・ラッキング等 是正 是正 是正 是正

7階～　天井・腰壁 是正 是正

7階～　外壁 是正 是正 1階廻り 是正 是正

外壁見付 是正 是正

斜壁等 是正 是正

7階～　ウレタン塗膜防水 是正 是正

各所クリーニング 是正 是正 是正

アンケート配布 アンケート改修

足場解体前検査（組合）

下地数量報告 足場解体前検査（社内検査） 完了検査（社内） 完了検査

　　　　　　　　　　　　　　　
　工 事 種 別　　　

物件名：
施工：

工事名： 大規模修繕工事（東面除く）

区
分

2月

1 共通仮設工事

2 足場仮設工事

3 外壁下地補修補修工事

4 シーリング工事

5 鉄部塗装工事

その他

共用廊下

6 内外壁等塗装工事

バルコニー

外壁

7 防水工事

バルコニー防水

※ バルコニー使用状況予定

引
　
き
　
渡
　
し

※天候等により作業工程及び工期が変更・延長する場合が有りますので予めご了承下さい。又、詳細工程については、工事用掲示板に週間工程表を掲示致しますので、ご確認願います。

予　備　日

備　　　考

検　査　等

8 その他改修工事

全 体 工 事 工 程 表

5月3月 4月

株式会社　フジテック

外部足場設置期間


